

Planificación de casos de uso por iteraciones.

1ra iteración: 5 días

- SISTEMA-001
- USUARIO-001
- CATEGORIAS-001 y 002
- BANNER-001 y 002

2da iteración: 5 días

- EMPRESA-001
- EMPRESA-002
- EMPRESA-003
- EMPRESA-004
- EMPRESA-005

3ra iteración: 7 días

- GAMER-001
- GAMER-002
- GAMER-003
- GAMER-004
- GAMER-005
- GAMER-006
- GAMER-007
- GAMER-008
- GAMER-009
- GAMER-010
- GAMER-011
- GAMER-012
- GAMER-013

4ta iteración: 4 días

- REPORTES-001
- REPORTES-002
- REPORTES-003
- REPORTES-004
- REPORTES-005
- REPORTES-006
- REPORTES-007
- REPORTES-008